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Neubau Mehrzweckhalle Rünenberg

Planungsterminprogramm Bauprojekt / Ausschreibung
Haller Gut Architekten AG

15.11.2023
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Ergänzung Projektteam mit weiteren Spezialisten 
1. Sitzung PBK (Startsitzung), Vergabe Fachplanermandate 
Bereinigung Wettbewerbsprojekt
2. Sitzung PBK / Freigabe Bereingiung Wettbewerbsprojekt, Raumprogramm
Vorprojekt, Kostenschätzung +/- 15%
3. Sitzung PBK / Abgabe Vorprojekt, Kostenschätzung +/- 15%
4. Sitzung PBK / Freigabe Vorprojekt, Vorbereitung Infoveranstaltung 
Infoveranstaltung Gemeindeversammlung, Abstimmung Baukredit 
5. Sitzung PBK / Bereinigung Vorprojekt
Gemeindeversammlung, Abstimmung Baukredit 
Rekursfrist
Bauprojekt, Kostenvoranschlag +/- 10%
6. Sitzung BK / Zwischenbesprechung Bauprojekt 24.03.2023
7. Sitzung BK / Zwischenbesprechung Bauprojekt 19.04.2023
8. Sitzung BK / Freigabe Material- und Einrichtungskonzept 17.05.2023
9. Sitzung BK / Vorabgabe Bauprojekt 14.06.2023
Bereinigung Bauprojekt
10. Sitzung BK / Bereinigung Bauprojekt, KV +/- 10% 30.06.2023
11. Sitzung BK / Bereinigung Bauprojekt, KV +/- 10% 25.07.2023
Erstellen Baugesuch
Besichtigungstour / Einreichung Baugesuch 22.08.2023
Bauprofile erstellen 30.08.2023
12. Sitzung BK / Genehmigung Bauprojekt mit KV / Beschaffungswesen / Termine 12 14.09.2023 TEAMS
Bewilligungsverfahren (13 Wochen)
Baubewilligung erwartet: Ende November 2023 BB
Einsparchefrist bis Ende Dezember 2023 (4 Wochen)
Ausführungsprojekt, Ausschreibung
Sitzung BK / Zwischenbesprechung 08.11.2023 S
Versand Ausschreibung, Vergaberunde 1 (Amtsblatt, simap) Auschreibung 1 S E V simap
Sitzung BK / Vergaberunde 1 (Abbruch, Rohbau, Haustechnik, ...) 13.12.2023 S 14
Sitzung BK / Zwischenbesprechung 31.01.2024 S
Versand Ausschreibungen, Vergaberunde 2 Auschreibung 2 S E V
Sitzung BK / Vergaberunde 2 (Ausbau 1, ...) Vorbereitung Baustart 13.03.2024 S
Baustart (ab diesem Zeitpunkt ist die Halle geschlossen) 19.02.2024 B
Altlastensanierung, Provisorien: Zugangstreppe, WC, Wasser, Elektro, … Altlasten / Provisorien
Abbruch (Frühlingsferien 23.03.2024 - 07.04.2024) Abbruch
Frühlingsferien Rünenberg 23.03.2024 - 07.04.2024
Aushub Aushub
Sitzung BK / Zwischenbesprechung 24.04.2024 S
Erdwärmesonden-Bohrungen Erdwärmesonden
Rohbau 1: Baumeister Rohbau 1: Baumeister
Versand Ausschreibung, Vergaberunde 3 Auschreibung 3 S E V
Sitzung BK / Vergaberunde 3 (Ausbau 2, ...) 26.06.2024 S
Sommerferien Rünenberg 29.06.2024 - 11.08.2024
Rohbau 1: Holzbau Rohbau 1: Holzbau
Sitzung BK / Zwischenbesprechung 24.04.2024 S
Rohbau 2: Fenster / Dach / Fassade Fenster / Dach / Fassade
Herbstferien Rünenberg 28.09.2024 - 13.10.2024
Haustechnik / Ausbau Haustechnik / Ausbau
Versand Ausschreibungen, Vergaberunde 4 Auschreibung 4 S E V
Sitzung BK / Vergaberunde 4 (Ausstattung, Umgebung, Reinigung, ...) 20.11.2024 S

Meilensteine 2023 Ausschreibungspaket 1 Ausschreibungspaket 2 Ausschreibungspaket 3 Ausschreibungspaket 4
Vergabe Ausschreibungspaket 1 20.12.2023 112.1 Abbrucharbeiten 214.4 äussere Bekleidungen aus Holz 235 Leuchten (234 Haartrockner)
Baubewilligung erwartet Ende 2023 113 Sanierung Altlasten 221.2 Fenster / Pfosten Riegel 258 Küche 277.6 Gittertrennwände

201 Baugrubenaushub 221.3 Aussentüren / Tore 271 Gipser 287 Baureinigung
Meilensteine 2024 211.1 Gerüste 224.1 Flachdacharbeiten und Spengler 272.2 Metallbau Innentüren 421 Gärtnerarbeiten
Baustart 19.02.2024 211.8 Baumeisterarbeiten 227 äussere Malerarbeiten 272.5 Geräteraumtore 463 Wege und Plätze
Vergabe Ausschreibungspaket 2 06.03.2024 214 Montagebau in Holz 228 Markisen 273 Innentüren aus Holz 904 Mobiliar
Vorlauf Abbruch: Altlastensanierung, Provisorien erstellen 19.02. - 07.04.2024 232.5 Elektroinstallationen 231.5 PV Anlage 273.3 allgemeine Schreinerarbeiten 931 Reinigungsgeräte
Abbruch März 2024 237 Gebäudeautomation 242.2 Glaseinbauten Dach 275 Schliessanlagen 938.1 mobile Turngeräte
Baugrubenaushub April 2024 243 Heizungsinstallationen 273.1 Brandschutztore 277.1 Faltwand Office 938.2 Handspielgeräte
Erdwärmesonden-Bohrungen Mai 2024 244 Lüftungsanlagen 277.4 WC Trennwände 281.3 Sportboden 938.3 Geräteraumeinrichtung
Beginn Baumeisterarbeiten Ende Mai 2024 248 Dämmungen Heizung, Sanitär 281 Unterlagsboden 281.5 Bodenbeläge aus Kunststein 941 Beschriftung
Vergabe Ausschreibungspaket 3 26.06.2024 250 Sanitärinstallationen 378 feste Turngeräte 281.6 Bodenbeläge aus Platten 943 Schmutzschleusen

261 Aufzugsanlagen 379.1 Bühneneinrichtung 282.5 Wandbekleidungen aus Holz
Meilensteine 2025 531 Bauzeitversicherung 283.4 Deckenbekleidungen aus Holz
Bauvollendung Sommer / Herbst 2025 532 Spezialversicherung 285.1 innere Malerarbeiten

568 Baureklame 379.2 Gardeobeneinrichtung
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