
ZEGA GmbH, Ringlerweg 4, 4492 Tecknau
Tel. 061 983 02 68, Fax 061 983 02 69, Natel 079 644 76 24, E-Mail: beat.zeller@tettoni.ch

Prov.Terminplan Bauleitung
Projekt: 2023 04, Mehrzweckhalle Rünenberg
Objekte: GP
Bauherr: Gemeindeverwaltung Rünenberg, Schulstrasse 50, 4497 Rünenberg

Seite: 103.11.2023 / Prov.Terminplan Bauleitung: Soll-Termine / 
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999.00

Bezeichnung
Bezeichnung
Unternehmer
EBL Elektrozuleitungen
Alte Elektrozuleitung abhängen
Neuer Stromanschluss in Schulhaus
Abbrucharbeiten
Alte Werkleitungen abhängen
Neuer Stromanschluss in Schulhaus
Abbrucharbeiten inkl. Teile Schadstoffsanierung
Schadstoff-Sanierung spez. Unternehmung
Schadstoffsanierung spez. Firma
Zugang Schulhaus Sportplatz
Abhumusieren, auskiesen, Absperrungen
Abhumusieren, einkiesen Tiefenbohrungen / Installationsplatz
Sicherung vorhandener Anlagen
Bauzäune mit Öffnungen
WC-Container-Anlage
WC-Container-Anlage
Werkleitungen WC-Container
Demontage u. Montage Werkleitungen
Demontage- u. Montage Werkleitungen
Baugrubenaushub
Baugrubenaushub
Hinterfüllung
Fassadengerüst
Fassadengerüst 1. Etappe
Fassadengerüst 2. Etappe
Gerüstturm für prov. Schulhauszugang
Baumeisterarbeiten
Baumeisterarbeiten prov.
Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG
Montagebau in Holz
Montagebau Holzkonstruktionen
Fenster Pfosten Riegel
Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG
Elektro-Installationen
Neuer Stromanschluss in Schulhaus
Installationsarbeiten
Erdwämesonden-Bohrungen
Erdwärmesonden 12 x 190 m1
Sanitär-Installationen
Installationsarbeiten
Liftanlage
Vergabe Lift
Erhalt definitive Liftpläne
Liftmontage
Gipserarbeiten
Schulhaus UG prov. Zugang Werken über Schulzimmer
Versicherungen
BGV u. Bauwesen u. Bauherrenhaftpflicht abschliessen
Baureklame
Baureklame aufstellen
Schulferien
Frühlingsferien 24
Sommerferien 24
Herbstferien 24
Weihnachtsferien 24/25
Fasnachtsferien 25
Fasnachtsferien 24
Frühlingsferien 25
Sommerferien 25
Herbstferien 25
Schulstrasse Sauber- u. Wasserleitung
HWS: Sauber- u. Wasserleitung
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Alte Elektrozuleitung abhängen
Neuer Stromanschluss in Schulhaus

Alte Werkleitungen abhängen
Neuer Stromanschluss in Schulhaus

Abbrucharbeiten inkl. Teile Schadstoffsanierung

Schadstoffsanierung spez. Firma

Abhumusieren, auskiesen, Absperrungen
Abhumusieren, einkiesen Tiefenbohrungen / Installationsplatz

Bauzäune mit Öffnungen

WC-Container-Anlage
Werkleitungen WC-Container

Demontage- u. Montage Werkleitungen

Baugrubenaushub
Hinterfüllung

Fassadengerüst 1. Etappe
Fassadengerüst 2. Etappe

Gerüstturm für prov. Schulhauszugang

Baumeisterarbeiten prov.
Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG

Montagebau Holzkonstruktionen

Zugang vom Gerüstturm in Schulhaus EG OG

Neuer Stromanschluss in Schulhaus
Installationsarbeiten

Erdwärmesonden 12 x 190 m1

Installationsarbeiten

Vergabe Lift
Erhalt definitive Liftpläne

Liftmontage

Schulhaus UG prov. Zugang Werken über Schulzimmer

BGV u. Bauwesen u. Bauherrenhaftpflicht abschliessen

Baureklame aufstellen

Frühlingsferien 24
Sommerferien 24

Herbstferien 24
Weihnachtsferien 24/25

Fasnachtsferien 25
Fasnachtsferien 24

Frühlingsferien 25
Sommerferien 25

Herbstferien 25

HWS: Sauber- u. Wasserleitung


